




Date : 2026-08-01

Avancement Global

Pourcentage d'achèvement : 65



Tâches de l'équipe

Tache	Responsable	Statut
Analyse des besoins	Alice	Terminer
Développement Backend	Bob	En Cours
Tests unitaires	Charlie	A Venir

Risques identifiés

Description	Probabilite	Impact	Mitigation
Retard livraison	Élevée	Fort	Ajouter ressources
Bug critique	Moyenne	Modéré	Correctif urgent
Absence développeur	Faible	Faible	Remplaçant désigné

Sign

